

Projectplan

Dorpen in het groen Barneveld 2023-2024

Gericht aan:
Gemeente Barneveld
Contactpersoon: Carina Otte

Opsteller:
Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Rosendaal 2a
6891 DA Rozendaal

Contactpersoon: Robbin Buitink
E-mail: r.buitink@slgelderland.nl
Telefoonnummer: 06-22202826





Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zet zich in voor het behouden en versterken van de kwaliteit van het cultuurlandschap in Gelderland. Het landschap met (goed onderhouden) heggen, knotwilgen, boomgaarden en poelen, maar ook het landschap waar de wandelaar dit landschap weer kan beleven, de cultuurhistorie zichtbaar is en waar biodiversiteit en flora en fauna waardevol zijn.

We hebben een gezamenlijke zorg voor het behouden en versterken van het karakteristieke landschap. Wij dragen het principe 'genius loci', of karakter van de plek, daarom actief uit naar overheden en organisaties, bewoners/grondeigenaren en vrijwilligers.

Onze missie is een oproep aan allen en luidt: **Zorg voor ons karakteristieke landschap!** Wij mobiliseren en roepen mensen op om samen met ons het landschap te koesteren en te onderhouden.

Zo begeleidt en faciliteert SLG duizenden landschapsvrijwilligers die zelfstandig en autonoom actieve zorg uitoefenen voor het landschap. Daarnaast verschaffen we bewoners/grondeigenaren en vrijwilligers concrete handelingsperspectieven die erop gericht zijn om op een duurzame manier de landschapskwaliteit te behouden, het landschap te herstellen en door hen in staat te stellen over het landschap te vertellen. Wij willen hierin een zo concreet en tastbaar mogelijke bijdrage leveren.

1. Aanleiding

Vanwege de grote belangstelling voor beplantingsplannen tijdens de Dorpen in het Groen projecten in Terbroek en Kootwijkerbroek komt er een vervolg in 2023 en 2024. Dit in samenwerking tussen de gemeente Barneveld, SLG, vrijwilligersgroepen en dorpsbelangenorganisaties.

2. Uitvoering versterking en aanleg landschap en biodiversiteit

Dit onderdeel bestaat uit een 2 jarig beplantingsproject in de gemeente Barneveld (2023-2024). Het bestaat uit 2 dorpsgerichte acties in Stroe en Voorthuizen. Ook is er de mogelijkheid om gemeente breed beplantingsplannen op te stellen voor bewoners die zich spontaan melden. Hiermee worden in deze periode 64 beplantingsplannen gerealiseerd. Ieder jaar is er weer specifieke aandacht voor de mogelijkheden middels pers en publiciteit, een informatieavond en een uitdeeldag. Per jaar doen we deze activiteiten in samenwerking met een vrijwilligersgroep of de lokale dorpsbelangenorganisatie.



Stappenplan op hoofdlijn

1. *Gemeente specifieke beplantingshandleiding*

Per dorp maken we een specifieke beplantingshandleiding waarin opgenomen specifieke informatie over bijvoorbeeld landschapstypen, de aanplant van streekeigen beplantingen en de te gebruiken soorten in die gemeente. De handleiding wordt breed verspreid en is beschikbaar voor de deelnemers aan het beplantingsproject.

2. *Informatieavonden*

Met ondersteuning van de vrijwilligers en lokale dorpsorganisatie organiseren we een informatieavond in bijvoorbeeld een dorpshuis. Deze avond wordt bekend gemaakt via lokale media en via onze website, Facebook en Twitter.

Tijdens de informatieavond geeft SLG een presentatie over landschap, natuur en erven gericht op de eigen lokale situatie. Tevens worden de randvoorwaarden en kansen van deelname geschetst. Aan het eind van de avond kan men zich aanmelden als deelnemer. Op basis van de informatie van de avond, de informatie op onze website en de beplantingshandleiding, kan ieder nagaan wat passend en gewenst is voor de eigen situatie.

3. *Veldbezoeken en advies*

We plannen met de deelnemers een veldbezoek in. Tijdens dit bezoek krijgen de deelnemers uitleg over de vier ontwerpprincipes die SLG hanteert: landschap, cultuurhistorie, ecologie/ biodiversiteit en de gebruikswensen van de eigenaar zelf. Tevens adviseren we de deelnemers mondeling over inrichting en (ecologisch) beheer. De deelnemer ontvangt brochures over aanleg en beheer landschappelijke beplanting. Voorafgaand en tijdens het veldbezoek verzamelt de adviseur informatie die nodig is om een inrichtingsplan op te kunnen stellen.

4. *Uitwerken inrichtingsplannen*

Op basis van het veldbezoek werken we de inrichtingsplannen verder uit. We maken een inrichtingsschets, stellen de beplantingslijst op en we bepalen de bijbehorende eigen bijdrage voor de deelnemer op basis van normkosten (zie onderstaande tabel voor 2022). Vervolgens leggen we de plannen voor akkoord voor aan de deelnemers. De deelnemers weten zo precies wat ze krijgen (in aantallen en soorten) en wat de eigen bijdrage is. De aantallen uit de verschillende plannen voegen we samen tot een totale lijst van beplanting. Deze gebruiken we om een bestelling te doen bij een kweker/ leverancier. SLG gebruikt in de projecten zoveel mogelijk beplanting van autochtone herkomst.

enkele voorbeelden soorten beplanting en materialen	Eigen bijdrage
Bosplantsoen (st)	€ 0,50
Wilde mispel (st)	€ 2,00
Veren (st)	€ 5,00
Wilgen staken (st)	€ 5,00
Leibomen (st)	€ 100,00
Solitaire bomen (st)	vanaf € 20,00
Hoogstamfruitbomen (st)	€ 15,00
Boompaal en touw (st)	€ 3,50
Boombeschermer (st)	€ 2,50

We gaan er vanuit dat de deelnemers zelf de uitvoering van de inrichtingsplannen ter hand kunnen nemen. Men krijgt daar nadere informatie over.



5. Uitdeeldag

In het plantseizoen (tussen eind november tot medio maart) kunnen deelnemers vanuit de hele gemeente het plantmateriaal afhalen op een centrale locatie in het dorp wat dat jaar centraal staat. Vrijwilligers helpen ons mee om deze uitdeeldag mogelijk te maken.

6. Nazorg

Na één groeiseizoen gaan we bij de deelnemers na of het plantmateriaal is aangeslagen en wat er eventueel niet goed is gegaan. De deelnemers kunnen via een regulier/ niet gesubsidieerd aanbod via SLG vervangend plantmateriaal aan schaffen.

3. Beoogde planning van de uitvoering

Stroe in het Groen 2023 ± 15 plannen

- Startavond in het voorjaar
- Erfbezoeken in de zomer en het najaar
- Plantdag winter 2023/2024

Voorthuizen in het Groen 2024 ± 25 plannen

- Startavond in het voorjaar
- Erfbezoeken in de zomer en het najaar
- Plantdag winter 2024/2025

Beplantingsplannen gemeente breed ± 24 plannen

- Afhankelijk van de belangstelling wordt dit parallel aan de dorpen in het groen projecten opgepakt in de periode 2023 en 2024.

4. Begroting van de kosten

In onderstaande tabel zijn de door SLG uit te voeren werkzaamheden en bijhorende kosten weergegeven. De totale projectkosten zijn geraamd op € 99.996,00 (vrijgesteld van BTW).

Kostenoverzicht Landschap en biodiversiteitsimpuls Barneveld 2023-2024										
Onderdeel	Omschrijving activiteit	Uren inzet SLG 2023		Kosten inzet SLG 2023		Uren inzet SLG 2024		Kosten inzet SLG 2024		directe kosten
		PL	PM/adv.	PL	PM/adv.	PL	PM/adv.	PL	PM/adv.	
				€ 106,50	€ 87,50			€ 108,50	€ 89,50	
1	Projectleiding en coördinatie	20		€ 2.130,00	€ -	20		€ 2.170,00		
2	Communicatie en werving		6	€ -	€ 525,00		6		€ 537,00	
3	Opstellen handleiding, presentatieavond	8	10	€ 852,00	€ 875,00	8	10	€ 868,00	€ 895,00	
4	Veldbezoek en opstellen inrichtingsplannen		176	€ -	€ 15.400,00		176		€ 15.752,00	
5	Bundelen plannen, bestellen plantmaterialen	3	5	€ 319,50	€ 437,50	3	5	€ 325,50	€ 447,50	
6	Organisatie uitdeeldag/ plantdag	8	12	€ 852,00	€ 1.050,00	8	12	€ 868,00	€ 1.074,00	
7	Nazorg en oplevering project	0		€ -	€ -	8		€ 868,00		
				€ -	€ -					
8	Kosten plantmateriaal en biodiversiteitsmaterialen				€ -					€ 53.250,00
9	kosten zaalhuur ed				€ -					€ 500,00
				€ 4.153,50	€ 18.287,50			€ 5.099,50	€ 18.705,50	€ 53.750,00
	Totale projectkosten			€ 99.996,00						

* Deze begroting geeft een totaal bedrag gebaseerd op een ingeschatte verdeling tussen uren inzet en directe kosten. Wijzigingen hierop zijn mogelijk.



Ondertekening

Indien u akkoord bent met dit voorstel, wil ik u vragen om beide exemplaren van dit voorstel te ondertekenen en één exemplaar te retourneren.

Datum:

Uw kenmerk:

Gemeente: Barneveld

Naam ondertekenaar:

Functie ondertekenaar:

Handtekening:

Stichting Landschapsbeheer

Gelderland

Arjan Vriend

Directeur-bestuurder

Handtekening:



Algemene Voorwaarden Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG)

Versie april 2020

1. De geldigheid van dit voorstel is drie maanden.
2. SLG brengt geen BTW in rekening over door haarzelf geleverde uren. SLG belast de BTW, die derden bij SLG in rekening brengen wel door aan de opdrachtgever, aangezien SLG de bij haar in rekening gebrachte BTW niet kan verrekenen.
3. Reiskosten zijn opgenomen in de uurtarieven, tenzij expliciet anders vermeld in het voorstel.
4. Onmiddellijk na opdrachtverlening zal SLG een voorschotfactuur sturen voor 50% van het geoffeerde bedrag. Vervolgens zal er na afloop van de verrichte werkzaamheden een eindafrekening plaatsvinden met betrekking tot de daadwerkelijk gemaakte kosten.
5. Mocht een project om moverende redenen door opdrachtgever of opdrachtnemer eerder gestaakt worden, dan worden de tot dan toe daadwerkelijk gemaakte kosten, alsmede de kosten van reeds aangegane verplichten aan derden, in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
6. Processen met burgers en bewoners/grondeigenaren zijn complex en deelname door hen aan door SLG geïnitieerde uitvoeringsprojecten is niet afdwingbaar. SLG zet zich dan ook in voor het verrichten van de juiste inspanningen en SLG verplicht zich niet tot het leveren van het resultaat, dat bij uitstek door de deelname van burgers en bewoners/grondeigenaren tot stand komt.
7. SLG kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet kunnen realiseren van het door SLG opgestelde inrichtingsplan wegens het niet verkrijgen door de bewoner/grondeigenaar van de hiertoe noodzakelijke vergunningen of het voldoen aan bepaalde regelingen.
8. SLG faciliteert vrijwilligersgroepen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, instandhouding en beheer van het landschap met kennis, kunde en gereedschap. De ondersteuning is erop gericht om, in afstemming met andere belanghebbenden, de vrijwilligersinzet te bestendigen en succesvol te laten verlopen en deze ondersteuning wordt door SLG verzorgd zolang de provincie Gelderland en/of andere partijen dit SLG financieel mogelijk maken en binnen de kaders die de provincie Gelderland en/of andere partijen hieraan stellen.

Meerwerk

9. Eventueel meerwerk wordt tijdig kenbaar gemaakt en alleen uitgevoerd nadat de opdrachtgever daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Rol opdrachtgever

10. De opdrachtgever draagt zorg voor het eventueel benodigde kaartmateriaal en kadastrale gegevens.
11. De opdrachtgever is verantwoordelijk en draagt zorg voor eventuele subsidieaanvragen en alle benodigde relevante vergunningen en informatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gemeentelijke omgevingsvergunningen, zoals aanlegvergunningen en kapvergunningen, maar ook aan vergunningen van het Waterschap, beperkingen uit hoofde van bacterievuurregelingen, ontheffingen Wet Natuurbescherming.